

**EVALUACIÓN DE METAS DE PROYECTOS PDRC 2009-2021
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

METAS DE IMPACTO REGIONAL

Nº	DESCRIPCIÓN DE LA META	UBICACIÓN	META	COD.SNIP	MONTO (S/.)	BENEFICIARIOS	ESTADO SITUACIONAL	RESPONSABLE	AVANCE	LIMITACIONES
1	Construcción de Hospital de nivel III-1 de Huánuco.	Prov.Huánuco-Distr.Huánuco	1	133630	186,733,080.00	780411	*Expediente técnico aprobado con R.E.R *Terreno entregado para la construcción del Hospital de Contingencia	GRI	Estudio de Factibilidad	Proceso de ejecución del Plan de Contingencia
2	Construcción de Hospital de niveles II-1 La Unión.	Prov.Dos de Mayo-Distr. La Unión	1	94845	21,568,513.00	401212	La OPI del MINSA, devolvió el Perfil para su levantamiento de observaciones	SGFEPI	Formulación de Perfil Recargado	Existe nueva guía metodológica que el PIP debe ajustarse
3	Construcción de Hospital de niveles II-2 Tingo María.	Prov.Leoncio Prado-Distr.Tingo María	1	51581	90,371,211.00	42115	*Expediente técnico aprobado con R.E.R *Hospital de Contingencia en ejecución, próxima culminación	GRI	Estudio de Factibilidad	*Hospital de Contingencia concluido con observaciones de acondicionamiento y servicios *PIP en ejecución con un avance de 10.92%
4	Construcción de la planta industrial de ETHANOL.	Distr. Aucayacu, Tingo María- Prov. Leoncio Prado-Puerto Inca	1	IDEA
5	Construcción 206.80 km de carretera afirmado de la Región Huánuco.	Multi-Provincial	206.80 km	Meta superada	GRI	En ejecución
6	Construcción de la planta de tratamiento de residuos	Prov.Leoncio	1	IDEA

	sólidos de la provincia de Leoncio Prado.	Prado								
7	Construcción de Parque Industrial en Huánuco.	Distr.Pillcomarca-Prov.Huánuco	1	21732	28,280,671.00	350	TDR aprobados para el estudio de Factibilidad	GRDE	*Terreno con saneamiento físico-legal *Falta delimitar el área entre ambos propietarios (GRH y Empresa propietaria)
8	Construcción del terminal terrestre en la Región Huánuco.	Distr.Pillcomarca-Prov.Huánuco	1	IDEA
9	Construcción de la fábrica de fideos de la papa.	Distr.Llata-Prov.Huamalíes	1	IDEA
10	Construcción de la planta Hidroeléctrica de Marañón.	Distr.Quivilla-Prov.Dos de Mayo	1	US\$ 183,9 millones	3000 empleos directos y 6000 indirectos	EN CONSTRUCCIÓN, CONCESION A HIDROMARAÑÓN (PLAZO 2016)	MINISTERIO DE ENERGIA, MINAS E HIDROCARBUROS	Avance físico de las obras a la fecha es de 28%
11	Construcción de la planta Hidroeléctrica Chaglla I y II.	Distr.Chaglla-Prov.Pachitea	1	US\$ 1,200' millones	2000 empleos directos y 5400 indirectos	EN CONSTRUCCIÓN, CONCESION A ODEBRECHT (PLAZO 2016)	MINISTERIO DE ENERGIA, MINAS E HIDROCARBUROS	Avance físico de las obras a la fecha es de 90%
12	Elaborar 01 programa regional de desarrollo turístico.	Multi-Provincial	1	Se actualiza el Plan Turístico Regional	GRDE	No se cuenta con un Programa Regional Turístico

13	Construcción de una planta de industrialización de la basura a nivel regional.	Multi-Provincial	1	IDEA	ORCI	Contacto con empresas privadas para procesamiento y tratamiento de residuos sólidos
14	Promoción de cultivo 16,000 hectáreas de palma aceitera en la Región Huánuco:	Multi-Provincial	16,000 Ha				Términos de Referencia aprobados para los estudios de Factibilidad	SGPI-SGFPEI	Estudio de Factibilidad	Proyectos en reformulación y evaluación
	14.1.-Promoción de cultivo de palma aceitera en Honoria.			21545	13,107,388.00	400				
	14.2.-Promoción de cultivo de palma aceitera en Pueblo Nuevo y Anda.			21542	10,261,139.00	207				
	14.3.-Promoción de cultivo de palma aceitera en los distritos de Rupa Rupa y José Crespo y Castillo de la provincia de Leoncio Prado, distrito de Choló, de la provincia de Marañón.			99736	56,080,677.00	1005				

Fuente: PRDC 2009-2021/ Programación de Inversiones-SGPEE
ELABORACIÓN: SGPEE

EVALUACIÓN DE METAS DE PROYECTOS PDRC 2009-2021

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

METAS DE MEDIANA ENVERGADURA 2014

Nº	DESCRIPCIÓN DE LA META	UBICACIÓN	META	MONTO EJECUTADO S/.	BENEFICIARIOS	ESTADO SITUACIONAL	RESPONSABLE	AVANCE	LIMITACIONES
1	Al 2011 se hará mantenimiento periódico de caminos departamentales 202 Km.	Multi-Provincial	202 km	4,723,500	42000 hab.	Concluido	DRTyC	100%	Limitada oferta de vehículos y maquinaria
2	Al 2011 mantenimiento rutinario de caminos departamentales 200 Km.	Multi-Provincial	200 km	1,809,674	42000 hab.	Concluido	DRTyC	100%
3	Plan tolerancia cero en transporte de servicios interprovincial de pasajeros 2, 900 intervenciones de control.	Multi-Provincial	2,900 interv.	428,166	72000 hab.	Concluido	DRTyC	100%	Resistencia a las acciones de control
4	Plan tolerancia cero en transporte pesado de carga en camión 1,750 intervenciones de control.	Multi-Provincial	1,750 interv.	575,646	20000 hab.	Concluido	DRTyC	100%	Resistencia a las acciones de control
5	Conglomerado de proyectos de apoyo a la comunicación comunal, con sistema de televisión y radio FM. 22 localidades.	Multi-Provincial	Sistema de TV y Radio en 22 localidades	143,348	22500 hab.	Concluido	DRTyC	100%
6	Programa de implementación de telecomunicaciones rural y internet rural 26 localidades.	Multi-Provincial	Internet rural en 26 localidades	46,359	15000 hab.	Concluido	DRTyC	100%

7	Seis 06 asociaciones competitivas y con ventas corporativas al 2011.	Multi-Provincial	06 asociaciones	135,000	6 organizaciones agrarias	Asociaciones de Productores Agropecuarios (APAs) con mercado	GRDE-DRA	6 APAs venden sus productos	Poca información de demanda de productos
8	Al 2011 se contará con 05 cadenas productivas articuladas.	Multi-Provincial	05 cadenas productivas	600,000	10 organizaciones con 360 productores	Rotación de personal CAS de Cadenas Productivas	GRDE-DRA	4 cadenas productivas: café, cacao, lácteos y palma aceitera	Mejora de las cadenas productivas
9	Al 2011 se contará con 02 proyectos de investigación agropecuaria y 08 paquetes tecnológicos.	Multi-Provincial	02 pry. de inv.agrop. y 08 paq.tecn.	400,000	6000 productores de las 11 Agencias Agrarias	Limitado recursos económicos para la investigación	GRDE-DRA	8 tecnologías en ejecución: transferencia s de embriones, inseminación artificial crianza de cuy, ECAS, semillas de papa, pastos cultivados y producción en injertó de duraznos	Mayor personal al Anexo Quisca-INIA
10	Al 2011 se contará 110,000 usuarios acceden a la información agraria.	Multi-Provincial	110,000 usuarios	80,000	252,512 visitas a página Web: www.huanucoagrario.gob.pe	Mejora del portal agrario	GRDE-DRA	151,860 visitas a la Página Web	Mayor información del Portal Agrario
11	Al 2011 se contará con 02 entidades financieras que faciliten el crédito agrario.	Multi-Provincial	02 entidades	5000 productores en las provincias de Ambo, Huánuco, Pachitea y Leoncio Prado.	Funcionamiento de Oficina de Agro Banco	GRDE-DRA	958 productores con	Poca cobertura de préstamos agrarios

								préstamos	
12	Al 2011 se contará con 05 alianzas estratégicas para contrarrestar problemas sociales:	Multi-Provincial	05 alianzas	Población de zonas de sembrío ilícito de la oja de coca; población con riesgo de insalubridad; niños y adolescentes propensos a consumir algún tipo de droga; población infantil con desnutrición crónica y anemia; población con TBC; población sin igualdad de oportunidades; población escolar y docente	En proceso de intervención sobre los acuerdos de los convenios	GRH-DEVIDA-CRESER- DIRESA-FUTURE GENERATIONS- FUNDACIÓN CONTRA EL HAMBRE-PARSALUD- UNHEVAL- MUNICIPALIDAD DE PUERTO INCA-MIMDES- MTPE-HOVDE- EDUCALINE S.A.S	11 Convenios suscritos
	12.1.-GRH-DEVIDA: Convenio para el fortalecimiento de la educación ambiental.								
	12.2.-GRH-DIRESA-FUTURE GENERATIONS: Conveio para la promoción de la salud.								
	12.3.-GRH-CRESER: Convenio para la prevención de consumo de drogas.								
	12.4.-GRH-FUNDACIÓN ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE: Convenio para la acción contra la desnutrición crónica y anemia infantil.								
	12.5.-GRH-PARSALUD: Convenio de acción contra la TBC.								
	12.6.-GRH-MIMDES: Convenio para el desarrollo social e igualdad de oportunidades.								
12.7.-GRH-EMPRESA EXPORTADORA AGRICOLA ORGANICA S.A.C: Convenio para implementar y desarrollar la									

	cadena productiva de quinua.								
	12.8.-GRH-MTPE: Convenio para establecer mecanismos de cooperación de reforzar e impulsar en funciones de materia de trabajo.								
	12.9.-GRH-COMUNIDAD CAMPESENA DE SAN MIGUEL DE CAURI: Convenio para promover e impulsar el desarrollo socioeconómico.								
	12.10.-GRH-HOVDE: Convenio para establecer amplia cooperación en la atención integral en víctimas de abuso sexual y violencia familiar.								
	12.11.-GRH-EDUCALINE S.A.S: Convenio para desarrollar acciones orientadas a la innovación educativa mediante los TICs en los Centros Maestros.								
13	Al 2011 se contará con 15 tractores agrícolas, 20 máquinas agroindustriales.	Multi-Provincial	15 tract. Y 20 máq. Agroind.	50,000	1300 productores	Presentación de términos de referencia- SNIP	GRDE y DRA	Documento se encuentra en la OPI	Demora en la aprobación
14	Seis 06 organizaciones, realizan buenas prácticas de comercialización.	Multi-Provincial	06 asociaciones	300,000	200 productores	Mínima capacitación en cosecha y post cosecha	GRDE-DRA	6 APAs venden sus productos	Limitada información de mercado

15	Diez 10 organizaciones tiene acceso a crédito.	Multi-Provincial	10 asociaciones	30,000	958 productores	Prestamos individuales	GRDE-DRA	Limitado préstamo a Organizaciones Agrarias	Política de Agro Banco
16	Seis 06 ferias nacionales y 06 rueda de negocios.	Multi-Provincial	06 ferias nacionales y 06 ruedas de negocios	70,000	408 productores	Ofertas de productores agrarios	GRDE-DRA	1 Festival y 6 ferias agropecuarias	Mejorar alianzas con Gobiernos Locales
17	Al 2011 se ejecutará 90 eventos de sensibilización y capacitación de organizaciones agrarias para la gestión ambiental.	Multi-Provincial	90 eventos	No están definidos las competencias entre MINAGRI-GOREHCO- MINAM	GRDE y DRA	Sin ejecución	No priorizado por el GOREHCO
18	Cinco mil 5,000 hectáreas reforestadas y forestadas.	Multi-Provincial	5,000 Ha ref. Y forest.	3,415,949.30	19980 hab.	PROYECTOS CULMINADOS	GRRNGA	1594.75 Ha reforestadas: Dist. Hermilio Valdizán (Leoncio Prado) 486.75 Ha; Dist. Cayna 808 Ha y Huacar 300 Ha (Ambo)	Limitación de Personal especializado en manejo ambiental; factores climatológicos
						PROYECTOS PROGRAMADOS	GRRNGA	Huacaybamba (600 Ha); Chuquis (917 Ha); Pachitea (3639 Ha) y Carpish (3942 Ha)	Criterios técnicos y administrativos

19	Quince 15 organizaciones de usuarios fortalecidas y 5,000 hectáreas de riego.	Multi-Provincial	15 org.y 5,000 Ha. de riego	30,000	300 hab.	Proceso de fortalecimiento	ANA-ALA	5 organizaciones fortalecidas	No hay definición de la competencia
----	---	------------------	-----------------------------	--------	----------	----------------------------	---------	-------------------------------	-------------------------------------

FUENTE: PRDC 2009-2021/ Programación de Inversiones-SGPEE

ELABORACIÓN: SGPEE